



PTPiREE

Standard ebIX oraz wdrożenie CSWI – status prac

15.12.2015 Warszawa



Agenda


1. Kontekst biznesowy
2. Podejście do realizacji
3. Model wdrożenia
4. Co wdrożenie eBIX oznacza dla uczestników rynku
5. Zarządzanie zmianą standardu



1. Kontekst biznesowy



Obecny model wymiany informacji





Przesłanki do zmiany

OSD zaproponują docelowy i jednolity model wymiany danych

Uzgodnienia z URE i TOE w zakresie GUDk

Obowiązki z ustawy Prawo energetyczne

Rosnąca skala TPA i inne zmiany na rynku

- poziom obsługi odbiorców
- dostęp do danych
- ułatwienie „wejścia na rynek”

- zwiększenie elastyczności na zmiany
- ograniczenie czasochłonności i kosztochłonności zmian
- ograniczenie wzrostu kosztów realizacji procesów



2. Podejście od realizacji



Etapy prac




- ▶ Opis Przedmiotu Zamówienia
- ▶ Dialog techniczny
- ▶ SIWZ
- ▶ Powołanie struktury wdrożenia CSWI

Niezbędne warunki realizacji

- ▶ Zatwierdzenie przez URE zmian w IRiESD oraz modelu wdrożenia standardu i CSWI




Model wymiany informacji po standaryzacji





Kanały komunikacji z CSWI


Nie zakłada się pobierania opłat od uczestników rynku (Sprzedawcy, POB, OSDn) za korzystanie z CSWI.





Wstępny harmonogram wdrożenia

[-] Wdrożenie CSWI	
[-] Etap I - Analiza i projekt	117 dn
Organizacja i zarządzanie projektem	4 tygod.
Analiza	12 tygod.
Projekt techniczny	12 tygod.
[-] Etap II – Implementacja IaaS i B2B	134 dn
IaaS i środowiska	4 tygod.
B2B	28 tygod.
Etap III - Portal	20 tygod.
Etap IV - Pilotażowe uruchomienie	16 tygod.
Etap V - Uruchomienie Produkcyjne	6 tygod.



Etap IV – Pilotażowe uruchomienie CSWI

Celem etapu jest podłączenie do CSWI i wykonanie testów CSWI z udziałem uczestników rynku:


- dwóch OSD
- jednego OSDn
- dwóch Sprzedawców (w tym co najmniej jednego występującego również w roli POB i jednego korzystającego wyłącznie z Portalu CSWI)



3. Model wdrożenia



Struktura wdrożenia







Co wdrożenie eblX oznacza dla uczestników rynku?




3 najważniejsze wyzwania



Modyfikacja realizacji procesów oraz dostosowanie zakresu wymienianych informacji



Renumeracja PPE





Dostosowanie i integracja systemów IT z CSWI



Zarządzanie zmianą standardu



Forum europejskie




Potrzeba objęcia standardem nowych procesów np. DSM, smart metering, prepaid, czy optymalizacji istniejących procesów / zakresu komunikatów.

Analiza i konsultacje z innymi uczestnikami Forum ebIX => wprowadzenie zmiany do standardu.



Forum polskie – wstępna propozycja (w trakcie weryfikacji z doświadczeniami innych krajów)





www.cswi.ptpiree.pl