



HARMONOGRAM WDROŻENIA CSWI (126 tygodni + okres stabilizacji)



 - pola oznaczone tym kolorem oznaczają czas na odbiór produktu przez Zamawiających; jeżeli nie zostanie uzgodnione inaczej, okres weryfikacji przedmiotu odbioru przez Zamawiających wynosi 14 dni.

Etap lub Zadanie	Czas trwania Etapu lub Zadania (bez okresu odbioru przez Zamawiających)	Termin przeznaczony na odbiór (licząc od podpisania umowy)
Zadanie I.1 (Organizacja i ustalenie zasad zarządzania projektem)	6 tygodni	8 tygodni
Zadanie I.2 (Analiza)	15 tygodni	17 tygodni
Zadanie I.3 (Projekt Techniczny)	15 tygodni	32 tygodnie
Etap I (całość)	30 tygodni	32 tygodnie
Zadanie II.1 (IaaS i środowiska CSWI)	4 tygodnie	38 tygodni
Zadanie II.2 (B2B CSWI)	28 tygodni	62 tygodnie
Etap II (całość)	30 tygodni	62 tygodnie
Etap III	20 tygodni	76 tygodni
Etap IV	20 tygodni	98 tygodni
Etap V	26 tygodni	126 tygodni
Etap VI	12 tygodni	138 tygodni